

Số: **323**/QĐ-QLTTHN

Hà Nội, ngày **16** tháng **7** năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu ở giai đoạn
chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư trụ sở cấp Đội của
Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội**

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số: 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-BCT ngày 15/07/2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư trụ sở cấp Đội của cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 2475/QĐ-BCT ngày 21/09/2023 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Căn cứ Văn bản số 2931/BCT-KHTC ngày 4/5/2024 của Bộ Công Thương về việc thông báo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025.



Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-QLTTHN ngày 8/7/2024 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 12/7/2024 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Tổ thực hiện tại tờ trình ngày 09 tháng 7 năm 2024 về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Tổ chức – Hành chính, Tổ thực hiện, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, tổ trưởng Tổ Thẩm định, Tổ thực hiện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

CỤC TRƯỞNG



Chu Xuân Kiên



CỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
QUẢN LÝ THI TRƯỞNG
TRỤ SỞ CẤP ĐỘI CỦA CỤC QUẢN LÝ THI TRƯỞNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BƯỞI AN ĐÀU TƯ
392/OD-OTTHN ngày 16/7/2024 của Cục Quản lý thi trường thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: Đồng

 QUẢN LÝ THU													
STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Cục Quản lý thi trường thành phố Hà Nội	Gói thầu số 01: Lắp nhiệm vụ thiết kế	Lập nhiệm vụ thiết kế	18.613.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2024	Quý III/2024	Tròn gói	05 ngày	Không	Không đề xuất
		Gói thầu số 02: Khảo sát địa chất bổ sung	Khảo sát địa chất bổ sung thêm 02 mũi	134.257.458	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2024	Quý III/2024	Tròn gói	15 ngày	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 03: Lắp bảo cáo nghiên cứu khả thi	Lập bảo cáo nghiên cứu khả thi	198.017.472	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2024	Quý III/2024	Tròn gói	25 ngày	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu số 04: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	36.349.046	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2024	Quý III/2024	Tròn gói	10 ngày	Không	Không đề xuất
4		Gói thầu số 05: Lắp bảo cáo đánh giá tác động môi trường	Lập bảo cáo đánh giá tác động môi trường	115.446.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2024	Quý III/2024	Tròn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
5				502.682.976									